

**UCHWAŁA NR XLIX/388/2023
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023-2030.

§ 2. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza, w tym trybu konsultacji, zawarte zostaje w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn

Lp.	Działanie	Realizacja	Ocena	Termin realizacji
OPRACOWANIE PROJEKTU STRATEGII				
1.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii.	Wójt Gminy Rada Gminy		04.2023 r.
2.	Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii (zarządzenie).	Wójt Gminy		
3.	Wyłonienie wykonawcy opracowania.			
4.	Zebranie danych do części diagnostycznej strategii.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	05.2023 r.
5.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy i analizy SWOT.	Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	07.2023 r.
6.	Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania		
7.	Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.			
8.	Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań.	Wykonawca opracowania		
9.	Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania		
10.	Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.	Wykonawca opracowania		
11.	Określenie obszarów strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy, jeśli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.			
12.	Opracowanie projektu systemu realizacji strategii.			
13.	Przeprowadzenie 3 spotkań informacyjnych.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania		
KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII				
14.	Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	Urząd Gminy	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	08.2023 r.
15.	Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy.	Wykonawca opracowania		
16.	Zamieszczenie informacji o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy \ i stronie Urzędu. Zebranie opinii i wprowadzenie zmian do strategii.			

17.	Przyjęcie strategii uchwałą Rady Gminy Lubrza.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania		09.2023 r.
-----	------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	------------