

**UCHWAŁA NR LV/455/2023
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 20 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/402/2023 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2023 – 2030 zmienia się treść załącznika do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn

Załącznik do uchwały Nr LV/455/2023

Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 listopada 2023 r.

Lp.	Działanie	Realizacja	Ocena	Termin realizacji		
OPRACOWANIE PROJEKTU STRATEGII						
1.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii.	Wójt Gminy Rada Gminy		06.2023 r.		
2.	Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii (zarządzenie).	Wójt Gminy				
3.	Zebranie danych do części diagnostycznej strategii.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	06.2023 r.		
4.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy i analizy SWOT.	Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	07.2023 r.		
5.	Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania				
6.	Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.					
7.	Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań.	Wykonawca opracowania				
8.	Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania				
9.	Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.	Wykonawca opracowania				
10.	Określenie obszarów strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy, jeśli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.					
11.	Opracowanie projektu systemu realizacji strategii.					
12.	Przeprowadzenie 3 spotkań informacyjnych.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania				
KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII						

13.	Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	08.2023 r.
14.	Zamieszczenie informacji o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy i stronie Urzędu. Zebranie opinii i wprowadzenie zmian do strategii.			
15.	Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – przyjęcie uwag.	Urząd Gminy	Urząd Gminy	11.2023 r.
16.	Przyjęcie strategii uchwałą Rady Gminy Lubrza.	Urząd Gminy Wykonawca opracowania	Rada Gminy	12.2023 r.